

学術情報センター図書館地下書庫の図書移動・再配架について

引用	学術情報センター年報 情報. 23, p.8-8
URL	http://hdl.handle.net/10466/15622

学術情報センター図書館地下書庫の図書移動・再配架について

学術情報室 竹村 さち美
大前 富美

本学の図書館は、大学統合や学域制の導入といった組織改編ごとに、大学とともに変遷してきた。図書室の移転や閉室も多く、その度に学術情報センター図書館に資料が移管されたため、学術情報センター図書館の地下1階には主に和図書を、地下2階には洋図書と雑誌のバックナンバーを配架しているが、各図書室・研究室から移管された状態のままとなっている箇所も多く、利用しづらい状況であった。この状況を解消するため、2016年6月より地下書庫の再配架作業を行ったので報告する。

1. 学術情報センター図書館への主な資料移管

- ・2006年度 大阪女子大学附属図書館資料を移管
- ・2008年度 理学部図書室閉室に伴う資料移管
- ・2010年度 経済学部図書室から洋図書資料移管（B2棟旧書庫1階分）
- ・2011～2012年度 研究室図書所蔵調査結果による移管
- ・2011年度 旧理系部局図書室閉室に伴う資料移管
- ・2013年度 経済経営法律系図書室から洋図書資料、新聞縮刷版等移管（B3棟旧書庫3階分）

2. 和図書再配架作業

①作業手順

- ・地下1階に再配架予定の和図書（地下2階部分含む）について、分類毎の総棚長を測定。
- ・再配架プラン及び完成図を作成。完成図をもとに対象の和図書の移動作業を実施した。

②スケジュール

- 2016年6月～8月 地下1階内の移動作業開始（ハートフルオフィス、学術情報室職員）
- 2016年10月 地下2階和図書の地下1階への移動作業開始（業者に委託）
- 2016年11月 和図書再配架作業終了

3. 洋図書再配架作業

①作業手順

- ・地下2階の請求記号順になっていない洋図書を並び替え分類ごとの総棚長を測定。
- ・再配架プラン・完成図を作成、それに沿って複数箇所から図書を集めて再配架した。

②スケジュール

- 2017年1月 並べ替え作業開始（学術情報室職員）
- 2017年2月 洋図書の収集と配架作業開始（学生アルバイト）
- 2017年3月 洋図書再配架作業終了

4. 再配架完了後の資料配置

